


AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU STRATEGIE ROZVOJE MĚSTYSE DŘEVOHOSTICE NA LÉTA 2020–2024



Zpracovatel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Olomouc
Zadavatel: Městys Dřevohostice
Dokumentace: Strategie rozvoje

OBSAH

1	Plnění Akčního plánu Strategie rozvoje městyse Dřevohostice na léta 2015–2016.....	3
2	Finanční rámec.....	7
2.1	Vývoj rozpočtu městyse.....	7
3	Aktualizovaný Akční plán Strategie rozvoje městyse Dřevohostice na léta 2020–2024.....	8

1 Plnění Akčního plánu Strategie rozvoje městyse Dřevohostice na léta 2015–2016

Strategie rozvoje městyse Dřevohostice včetně jeho Akčního plánu, byla schválena zastupitelstvem městyse Dřevohostice v roce 2015. Samotný Akční plán, jehož posláním je určit a podrobněji rozpracovat hlavní aktivity a projektové záměry městyse v krátkém časovém horizontu, byl zpracován na období dvou let (tj. do konce roku 2016). Do roku 2020 nebyla provedena žádná aktualizace Akčního plánu z roku 2015, neboť tento Akční plán se svými projektovými záměry odpovídal potřebám pro čerpání dotačních titulů jak z České republiky, tak z Evropské unie.

V roce 2020 došlo k vyhodnocení plnění Akčního plánu na léta 2015 a zároveň byla vypracována aktualizace Akčního plánu na období let 2020–2024. Na předchozí období bylo pro městys Dřevohostice naplánováno 32 aktivit či projektových záměrů. Nepředpokládalo se však, že všechny navržené projekty budou uskutečněny v daném období a v plném rozsahu. Akční plán totiž není závazným rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše zásobníkem kvalitně zpracovaných a v rámci městyse schválených námětů, jehož existenci umožní městyse jednak efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci projektů a také rychle využívat příležitosti, které se v tomto směru budou objevovat.

Potřeba aktualizace Akčního plánu tak, aby celý strategický plán odpovídal současným potřebám městyse, možnostem a příležitostem, které se mu nově nabízejí, vyvstala v důsledku celé řady změn, a to jak ve vnitřních, tak i vnějších podmínkách. Mezi hlavní podněty k aktualizaci patří splněné celé řady projektových záměrů (či alespoň jejich částí, kdy došlo k ukončení minimálně první etapy projektu) a také potřeba doplnit tento plán o nové aktivity.

Jednotlivé projekty/aktivity jsou vyhodnocovány na základě míry jejich naplnění, a to v následujících kategoriích:


- realizace projektu/aktivity ukončena (splněna) – realizační fáze byla úspěšně ukončena, další činnosti spojené s projektem/aktivitou mají charakter provozní činnosti,
- částečná realizace projektu/aktivity – realizace projektu byla zahájena, a to minimálně jeho přípravná fáze (územní/stavební řízení atd.), projekt ale nebyl zatím dokončen,
- projekt nerealizován – na projektu dosud nebyly zahájeny žádné činnosti.

Nejvíce projektů bylo v rámci Akčního plánu na období 2015–2016 navrženo v oblasti rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a to celkem 13 projektů z celkových 32 projektů a dále v oblasti zlepšení vzhledu a image městyse (8 projektů z 32). Nejméně projektů

bylo navrženo v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kde se z celkových 32 projektů nacházel 1 projekt.

Tabulka 1 Plnění projektů Akčního plánu Strategie rozvoje městyse Dřevohostice v letech 2015–2016

Priority / Realizace	Projekty celkem		Dokončené projekty		Částečně dokončené projekty		Nerealizované projekty	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
1.1 Rozvoj lidských zdrojů	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0
1.2 Zlepšení vzhledu a image městyse	8	100,0	6	75,0	1	12,5	1	12,5
2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury	5	100,0	4	80,0	1	20,0	0	0,0
2.2 Zlepšení environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu	5	100,0	5	100,0	0	0,0	0	0,0
3.1 Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu	13	100,0	3	23,1	2	15,4	8	61,5
Celkem	32	100,0	19	59,4	4	12,5	9	28,1



Obrázek 1 Plnění projektů Akčního plánu Strategie rozvoje městyse Dřevohostice a zásobníku projektů

Z navržených 32 projektových záměrů Akčního plánu Strategie rozvoje městyse Dřevohostice na období 2015–2016 bylo ukončeno 19 projektů (59,4 %). Realizace prozatím nezačala u 9 projektů (28,1 %), 4 projektové akce (12,5 %) pak byly alespoň částečně realizovány. Nejvíce projektů bylo realizováno v oblasti 1.2 Zlepšení vzhledu a image městyse (6 projektů z 8) a v oblasti 2.2 Zlepšení environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu (5 projektů z 5). Naopak nejvíce projektů nebylo realizováno v oblasti 3.1 Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu (8 projektů z 13).

Tabulka 2 Plnění jednotlivých projektů Akčního plánu rozvoje městyse Dřevohostice v období 2015–2016

Název projektu	Realizace/plnění	Poznámka
Priorita 1.1: Rozvoj lidských zdrojů		
<i>Opatření 1.1.2: Rozvoj bydlení</i>		
Výstavba rodinných domů v lokalitě bývalé školní zahrady	realizováno	Realizace ve spolupráci s Městysem Dřevohostice
Priorita 1.2: Zlepšení vzhledu a image městyse		
<i>Opatření 1.2.1: Výstavba, rekonstrukce, oprava veřejných budov a objektů v majetku městyse i dalších subjektů (včetně případné změny účelu jejich užívání), obnova a údržba venkovské zástavby</i>		
Zabezpečení objektu MŠ	realizováno	Doplnění zabezpečení objektu – elektronický vrátník, kamerový systém, osvětlení vstupů do budovy na čidla
Zabezpečení objektu ZŠ	realizováno	Doplnění zabezpečení objektu – kamerový systém, zabezpečení vstupů do budovy, osvětlení vstupů na čidla.
Rekonstrukce parketu v zámku	realizováno	
Rekonstrukce interiéru zvonice	realizováno	
Rekonstrukce elektrorozvodů v zámku	částečné	
Rekonstrukce rozvodů v objektu MŠ	realizováno	
Oprava pláště zvonice	realizováno	
<i>Opatření 1.2.2: Úprava, rekonstrukce a údržba veřejných prostranství</i>		
Vytvoření odpočinkové zóny na Náměstí	nerealizováno	Zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury		
<i>Opatření 2.1.1: Výstavba, rekonstrukce či modernizace silniční sítě, zlepšení stavu pozemních komunikací, výstavba a rekonstrukce složek klidové infrastruktury</i>		
Stavební úpravy silnice II/150 v Dřevohosticích	částečně	
Oprava parkovací plochy u autobusového nádraží	realizováno	
<i>Opatření 2.1.2: Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu</i>		

Dokončení opravy chodníku ul. Sadová	realizováno	
Rekonstrukce chodníku ul. Novosady	realizováno	
Rekonstrukce chodníku ul. Dolní	realizováno	
Priorita 2.2: Zlepšení environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu		
<i>Opatření 2.2.1: Ochrana a péče o přírodu a krajinu</i>		
Revitalizace lokality Dračky	realizováno	
Obnova zámeckého parku – I. etapa	realizováno	
Obnova zámeckého parku – II. etapa	realizováno	
Revitalizace lokality Za koupelkou	realizováno	
<i>Opatření 2.2.3: Úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie</i>		
Okna do pohádky	realizováno	
Priorita 3.1: Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu		
<i>Opatření 3.1.1: Oprava a rekonstrukce nemovitých kulturních památek, obnova památek drobné architektury</i>		
Obnova dřevohostického zámku	nerealizováno	
Veřejné osvětlení ulice Bystřická, Chaloupky	realizováno	
Veřejné osvětlení ulice Bystřická, Nábřeží, Lapač, Školní	realizováno	
Veřejné osvětlení ulice Lány, Mlýnská, Chmelín, Zámecká, Za Valy	nerealizováno	
Veřejné osvětlení ulice Dolní, Lesní, Kostelní, Náměstí	nerealizováno	
Veřejné osvětlení ulice Novosady, Za Humny, Bratrsko, Sadová	nerealizováno	
Rekonstrukce povrch komunikace ulice Lesní	realizováno	
Rekonstrukce komunikací ulice Chaloupky, Chmelín, Bratrsko, Za Valy	nerealizováno	
Rekonstrukce sokolovna a sportovní areál	částečné	Postupná rekonstrukce sokolovny – kotelna a multifunkční hřiště
Zachycení vody v krajině	nerealizováno	
Výstavba rodinných domů v lokalitě	částečně	
Aktualizace územního plánu	nerealizováno	
Nová hasičská zbrojnice	nerealizováno	

2 Finanční rámec

Před samotnou aktualizací akčního plánu bylo nutné zpracovat analýzu hospodaření městyse a zjistit tak finanční prostředky, se kterými může městys disponovat v následujících letech při realizaci projektů aktualizovaného akčního plánu na léta 2020–2024.

V rámci finančního rámce je zjišťován vývoj rozpočtu městyse v jednotlivých letech společně se střednědobým plánem, označovaném také jako rozpočtový výhled, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků.

2.1 Vývoj rozpočtu městyse

Tabulka 2 zobrazuje vývoj jednotlivých příjmů a výdajů městyse Dřevohostice od roku 2015 do roku 2022. Rozpočet městyse byl v roce 2018 a 2019 plněn jako schodkový. Ve zbylých sledovaných letech byl rozpočet naplňován jako přebytkový. Jako přebytkový je také plánován rozpočet na rok 2020. Kapitálové příjmy, které slouží na financování investičních potřeb, se na celkovém příjmu městyse v letech 2018 a 2019 na rozdíl od předešlých let nepodílely. Střednědobý výhled rozpočtu městyse na rok 2021 a 2022 je plánován vyrovnaný. Daňové příjmy městyse se do roku 2019 navyšují. V roce 2020, 2021 a 2022 jsou daňové příjmy plánované nižší v porovnání s předešlými lety.

Tabulka 3 Skutečný rozpočet městyse v letech 2015–2020 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 (v tis. Kč)

Rozpočet / Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	2022
Daňové příjmy	17 862,88	19 315,70	20 640,41	23 133,26	25 303,30	21 850,00	20 000,00	20 000,00
Nedaňové příjmy	7 839,49	7 794,98	5 672,40	5 270,46	4 903,61	4 877,84	5 940,00	6 500,00
Kapitálové příjmy	693,13	628,89	1 697,88	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Přijaté transfery	3 306,43	2 975,36	4 958,24	4 568,45	9 299,95	2 875,86	2 800,00	2 850,00
Celkové příjmy	29 701,93	30 714,93	32 968,93	32 972,17	39 506,86	29 603,70	30 800,00	29 360,00
Běžné výdaje	23 084,35	25 594,53	22 703,34	28 286,60	24 826,83	24 305,37	24 940,00	25 000,00
Kapitálové výdaje	3 120,65	2 980,93	6 217,54	7 370,40	15 650,15	3 500,00	3 000,00	1 530,00
Celkové výdaje	26 205,00	28 575,46	28 920,88	35 657,00	40 476,98	27 805,37	30 800,00	29 360,00
Saldo	3 496,93	2 139,47	4 048,05	-2 684,83	-970,12	1 798,33	0,00	0,00

Zdroj: MONITOR – Integrovaný portál Ministerstva financí, městys Dřevohostice, vlastní zpracování

* schválený rozpočet pro rok 2020

3 Aktualizovaný Akční plán Strategie rozvoje městyse Dřevohostice na léta 2020–2024

Nový aktualizovaný Akční plán, který je vypracovaný na léta 2020–2024 zahrnuje celkem 19 aktivit či projektových záměrů, jejichž uskutečnění je naplánováno do konce roku 2024. Záměry obsažené v Akčním plánu slouží jako podklad pro přípravu rozpočtu městyse pro daný kalendářní rok. Bezprostředně po schválení Akčního plánu bude zahájena postupná implementace tohoto plánu.

Důležité je zmínit, že tento plán je otevřeným pracovním dokumentem, který bude průběžně aktualizován, zpřesňován, doplňován a upravován, a to podle aktuálních potřeb městyse, jednotlivých aktérů regionálního rozvoje a nositelů konkrétních projektových záměrů, a také na základě vývoje vnějšího prostředí tak, aby přispěl k postupnému naplňování rozvojové strategie městyse a k celkovému socioekonomickému rozvoji celého území.

Následná aktualizace Akčního plánu, během které bude mimo jiné vyhodnocena i úspěšnost realizace jednotlivých aktivit a projektových záměrů z let 2020–2024, by měla proběhnout v roce 2024 nebo v rámci zpracování nové strategie rozvoje městyse. Aktualizaci Akčního plánu bude mít na starost orgán zodpovědný za pořizování a schvalování veškeré koncepčně–rozvojové dokumentace městyse (tzn. Zastupitelstvo městyse Dřevohostice).

Tabulka 4 Projektové záměry Akčního plánu městyse Dřevohostice na léta 2020–2024

Projektový záměr/aktivita	Odpovědný subjekt, garant	Termín realizace	Předpokládané náklady	Poznámka
Priorita 1.1: Zlepšení vzhledu a image městyse				
Opatření 1.1.1: Výstavba, rekonstrukce, oprava veřejných budov a objektů v majetku městyse i dalších subjektů (včetně případné změny účelu jejich užívání), obnova a údržba venkovské zástavby				
Veřejné osvětlení ulice Bystřická, Nábřeží, Lapač, Školní	Městys Dřevohostice	2020	3,4 mil. Kč	
Veřejné osvětlení ulice Lány, Mlýnská, Chmelín, Zámecká, Za Valy	Městys Dřevohostice	2021	3,4 mil. Kč	
Veřejné osvětlení ulice Dolní, Lesní, Kostelní, Náměstí	Městys Dřevohostice	2022	3,4 mil. Kč	
Veřejné osvětlení ulice Novosady, Za Humny, Bratrsko, Sadová	Městys Dřevohostice	2022	1,5 mil. Kč	
Rekonstrukce domu na Náměstí č. 72	Městys Dřevohostice	2024	3,0 mil. Kč	
Rekonstrukce elektrorozvodů v zámku	Městys Dřevohostice	2016-2024	3,0 mil. Kč	
Rekonstrukce topení v zámku	Městys Dřevohostice	2017-2024	1,5 mil. Kč	
Oprava fasády dřevohostického zámku	Městys Dřevohostice	2019-2024	5,0 mil. Kč	
Nová hasičské zbrojnice	Městys Dřevohostice	2024	15 mil. Kč	
Rekonstrukce komunikací ulice Chaloupky, Chmelín, Bratrsko, Za Valy	Městys Dřevohostice	2024	5 mil. Kč	
Rekonstrukce sokolovna a sportovní areál	Městys Dřevohostice, OL	2018–2022	3 mil. Kč	
Opatření 1.1.2: Úprava, rekonstrukce a údržba veřejných prostranství				

Projektový záměr/aktivita	Odpovědný subjekt, garant	Termín realizace	Předpokládané náklady	Poznámka
Vytvoření odpočinkové zóny na Náměstí	Městys Dřevohostice	2024	5 mil. Kč	
Opatření 1.1.3: Pořizování dokumentů územního rozvoje				
Priorita 1.2: Zlepšení environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu				
Opatření 1.2.1: Ochrana a péče o přírodu a krajinu				
Komplexní pozemkové úpravy	Městys Dřevohostice	2024	750 tis. Kč	
Revitalizace Bystřička – ul. Nábřeží	Městys Dřevohostice	2024	2,0 mil. Kč	Protipovodňová bariéra u komunikace ulice Nábřeží
Opatření 1.2.2: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní				
Rekonstrukce dílčí části kanalizace v ulicích Nábřeží, Školní, Lapač, Lány, Mlýnská, Lesní, Bystřická, Chaloupky	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a Městys Dřevohostice	do r. 2022	10.0 mil. Kč	
Opatření 1.2.3: Úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie				
Výměna oken u Domu služeb a bytového domu u hasičské zbrojnice	Městys Dřevohostice	2022	600 tis. Kč	
Výměna oken dřevohostického zámku	Městys Dřevohostice	2024	5,0 mil. Kč	
Opatření 1.2.4: Zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování ekologických zátěží				
Vytvoření nového sběrného dvora	Městys Dřevohostice	do r. 2023	8,0 mil. Kč	
Zachycení vody v krajině	Městys Dřevohostice, MŽP	2023	5 mil. Kč	
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury				

Projektový záměr/aktivita	Odpovědný subjekt, garant	Termín realizace	Předpokládané náklady	Poznámka
Opatření 2.1.1: Výstavba, rekonstrukce či modernizace silniční sítě, zlepšení stavu pozemních komunikací, výstavba a rekonstrukce složek klidové infrastruktury				
Rekonstrukce místních komunikací z toho: Oprava komunikace ulice Mlýnská Oprava komunikace ul. Školní a Lány	Městys Dřevohostice	2022 2022	15,0 mil. Kč 18,0 mil. Kč	
Stavební úpravy silnice II/150 v Dřevohosticích	Správa silnic Olomouckého kraje	2022	cca 15 mil. Kč	realizátor Olomoucký kraj
Rekonstrukce silnice III/43716 v úseku Nahošovice – křižovatka se silnicí II/150	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace			realizátor Olomoucký kraj
Rekonstrukce silnice III/43724 v úseku Dřevohostice – Radkovy	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace			realizátor Olomoucký kraj
Rekonstrukce silnice III/49010 v úseku Dřevohostice – hranice kraje	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace			realizátor Olomoucký kraj
Vybudování přeložky silnice II/150 – obchvat městyse Dřevohostice	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace			realizátor Olomoucký kraj
Opatření 2.1.2: Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu				
Výstavba cyklostezky Přerov – Bystřice pod Hostýnem, úsek na k.ú. Dřevohostice	Městys Dřevohostice	2024	2,0 mil. Kč	

Projektový záměr/aktivita	Odpovědný subjekt, garant	Termín realizace	Předpokládané náklady	Poznámka
Rekonstrukce chodníků v městysi <i>z toho:</i> Rekonstrukce chodníku ul. Novosady Rekonstrukce chodníku ul. Bystřická	Městys Dřevohostice	2015–2022 2020–2022	1,5 mil. Kč 1,5 mil. Kč	
Rekonstrukce mostů a lávek pro pěší	Městys Dřevohostice	2015–2022	500 tis. Kč	
Priorita 2.2: Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu				
Opatření 2.2.1: Oprava a rekonstrukce nemovitých kulturních památek, obnova památek drobné architektury				
Obnova dřevohostického zámku	Městys Dřevohostice	2015–2024	15,0 mil. Kč	
Aktualizace územního plánu	Městys Dřevohostice	2023	0,4 mil Kč	
Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů				
Opatření 3.1.1: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských a spolkových aktivit obyvatel				
Opatření 3.1.2: Rozvoj bydlení				
Výstavba rodinných domů v lokalitě	Městys Dřevohostice, MŽP	2022	5 mil Kč	
Opatření 3.1.3: Rozvoj vzdělávací infrastruktury a celoživotního vzdělávání				
Nákup vybavení kmenových tříd	ZŠ Dřevohostice	2020-2024	1 mil Kč	
Priorita 3.2: Rozvoj podnikatelského prostředí a podnikatelských aktivit, podpora malých a středních podniků				
Opatření 3.2.1: Příprava vhodných ploch k realizaci podnikatelských aktivit				